

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса дежурства в старшей группе

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБ ДОУ
«Детский сад № 213»

 / А.С. Цветова

Приказ № 42 от 30.03.2023

Общие данные:

Заказчик: Цветова Анастасия Сергеевна, заведующий

Процесс: Сокращение временных затрат

Границы процесса: март 2023г – октябрь 2023 г (от определения потерь до их устранения)

Руководитель лин-проекта Устинова М.Н., старший воспитатель

Команда лин-проекта: педагоги, специалисты ДОУ

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса	0%	80%
Сокращение трудоёмкости процесса	нет	да

Эффекты:

1. Сокращение времени протекания процесса 50%
2. Сокращение трудоёмкости процесса
3. Оптимизация образовательного процесса
4. Удовлетворенность участников процесса

Обоснование:

1. Трудности в планирование деятельности
2. Отсутствие визуализации
3. Низкий уровень интереса к трудовым навыкам и действиям.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «30» марта 2023 г.
2. Картирование текущего состояния (с «30» марта 2023 г. по «30» апреля 2023 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «01» мая 2023г. по «15» июня 2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «15» июня 2023г. по «30» июня 2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «01» июля 2023г. по «17» июля 2023г.)
6. Защита плана мероприятий «21» июля 2023г.
7. Внедрение улучшений (с «22» июля 2023г. по «28» сентября 2023г.)
8. Мониторинг результатов (с «29» сентября 2023 г. по «06» октября 2023 г.)
9. Закрытие лин-проекта с «10» октября 2023г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «10» октября 2023г. по «31» октября 2023г.)