

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация временных затрат воспитателей на поиск необходимой документации и методических материалов

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Цветова А. С. Заведующий МБ ДОУ

Детский сад № 213»

(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)



(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Цветова Анастасия Сергеевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 213»

Процесс: Оптимизация временных затрат воспитателей на поиск необходимой документации и методических материалов

Границы процесса: от разработки рационального расположения единого цветового значения методических материалов и документов до сокращения времени нахождения требуемых методических материалов и документов

Руководитель лин-проекта: Устинова М.Н., старший воспитатель

Команда лин-проекта: Терюкова Н.Г., воспитатель, Бельская И.Н., воспитатель, Отрубейникова О.А., инструктор по ФК

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат педагогических работников на поиск методических материалов или документов	60-120мин	30мин
Единая система цветового обозначения распределения методических материалов и документов		

Эффекты:

- сокращение времени протекания процесса на 50%
- Сокращение трудоемкости процесса
- Оптимизация образовательного процесса
- Удовлетворенность участников процесса

- Долгий поиск методических материалов или документа
- Утеря методических материалов или документов

Сроки:

- Согласование паспорта лин-проекта – «11» июля 2022 г.
- Картирование текущего состояния (с «15» июля 2022г. по «22» июля 2022 г.)
- Анализ проблем и потерь (с «22» июля 2022г. по «29» июля 2022 г.)
- Составление карты целевого состояния (с «01» августа 2022г. по «15» августа 2022 г.)
- Разработка плана мероприятий (с «16» августа 2022 г. по «31» августа 2022г.)
- Защита плана мероприятий «02» сентября 2022 г
- Внедрение улучшений (с «03» августа 2022г. по «21» ноября 2022 г.)
- Мониторинг результатов (с «22» ноября 2022 г. по «30» ноября 2022 г.)
- Закрытие лин-проекта «09» декабря 2022г
- Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «12» декабря 2022 г. по «30» декабря 2022 г.)