

## Паспорт лин-проекта

### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

### Сокращение времени при подготовке к занятиям по лепке во второй младшей группе


(название лин-проекта)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Синкина А. С., заведующий

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

(подпись) \_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)



**Общие данные:**  
**Заказчик:** Синкина Анастасия Сергеевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 213»  
**Процесс:** Подготовка к занятиям по лепке во второй младшей группе  
**Границы процесса:** от момента начала подбора материала – все материалы готовы к занятиям  
**Руководитель лин-проекта** Устинова М.Н., старший воспитатель  
**Команда лин-проекта:** Прищепова А.В., воспитатель, Могилевская Т.Г., воспитатель, Хотинская Н.Ю., учитель - логопед

**Обоснование:**

1. Бессистемное хранение материалов по лепке
2. Отсутствие пластилина требуемого цвета

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени процесса подготовки к проведению занятия по лепке	30мин	15мин
Разработка системы хранения дидактического материала по лепке	нет	да
Наличие всех цветов пластилина	20% коробок пластилина со всеми цветами	80%

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» декабря 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «02» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «20» декабря 2021 г. по «30» января 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «01» февраля 2022 г. по «08» февраля 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «09» февраля 2022 г. по «11» февраля 2022 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «14» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с «21» февраля 2022 г. по «31» марта 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «01» апреля 2022 г. по «20» апреля 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «21» апреля 2022 г. по «22» апреля 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «25» апреля 2022 г. по «30» апреля 2022 г.)

**Эффекты:**  
 Сокращение времени на подготовку к образовательной деятельности.