


Паспорт лин-проекта

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Применения Кайзен-технологии при одевании детей в первой младшей группы (название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБ ДОУ
«Детский сад №213»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
А.С. Синкина
(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Синкина Анастасия Сергеевна

Процесс: Применения Кайзен-технологии при одевании детей во 2 младшей группе

Границы процесса: от выхода детей в приемную до выхода детей на улицу(на прогулку

Руководитель лин-проекта Устинова Марина Николаевна, старший воспитатель

Команда лин-проекта: Бельская И.Н. воспитатель, Грбовая Е.С. воспитатель, Терюкова Н.Г. воспитатель, Полищук С.Г. воспитатель

Цели и эффекты: 100% детей одеваются на прогулку за 20 мин. Разработка алгоритмов и «говорящего» пространства в приемной комнате по формированию навыков одевания на прогулку

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Одевание на прогулку	40 мин	20мин
Уровень самостоятельности	Ребенок одевается самостоятельно, оказывается помощь со стороны взрослого эпизодически(застегнуть пуговицы, завязать шапку, застегнуть тугой замок)	Ребенок одевается самостоятельно, оказываемая помощь со взрослого эпизодичная (застегнуть пуговицы, завязать шапку, застегнуть тугой замок)

Эффекты: минимизация потери времени на сборы на прогулку, а также возвращение с прогулки, формирование самостоятельности у детей 2 младшей группы при одевании, складывании вещей в шкафчик в нужном порядке.

Обоснование:

1. Сокращение времени прогулки за счет длительных сборов
2. Отсутствие самостоятельности у большинства детей при одевании
3. Не знания детьми алгоритма одевания

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «03» .02. 2019 г.
2. Картирование текущего состояния (с «03»02. 2020г. по «05» 02 2020 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «03» 02 2020 г. по «05» 02 2020 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «03» 02 2020 г. по «05» 02 2020 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «06» 02 2020 г. по «07» 02 2020г.)
6. Защита плана мероприятий «07» 03 2020 г
7. Внедрение улучшений (с «09» 03 2020г. по «24»04 2020г.)
8. Мониторинг результатов (с «23» 04 2020г. по «24» 04 2020 г.)
9. Закрытие лин-проекта «30» 04 2020г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «06» 05 2020г. по «07» 05 2020г.)