

Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Сокращение временных затрат родителей (законных представителей) на поиск и получение информации о ДОУ»

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МБ ДОУ

«Детский сад № 213»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Синкина
(подпись)

А.С. Синкина
(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Синкина Анастасия Сергеевна, заведующий

Процесс: использование технологий бережливого производства в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников

Границы процесса: в рамках работы педагогических работников с родителями (законными представителями) воспитанников

Руководитель проекта Шипунова С.А. старший воспитатель

Команда проекта:

Отрубейникова О.А., инструктор по ФК

Кольшикина У.В., медицинская сестра

Гробоная Е.С., воспитатель

Бельская И.Н., воспитатель

Хотинская Н.Ю., учитель -логопед

Обоснование:

1. Необходимость поиска наиболее эффективных средств и методов работы с родителями (законными представителями) воспитанников, как субъектов образовательного процесса в ДОУ
2. Внедрение современных инструментов и методик для сокращения потерь временных и материальных ресурсов
3. Изучение конфликтных ситуаций между педагогическим персоналом и родителями (законными представителями)

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Уменьшение времени заполнения документации для родителей без помощи воспитателей	15 мин	5 мин
При наличии нужной информации у родителей, необходимость обращения к администрации отсутствует	35 мин	15 мин

Эффекты:

Сокращение времени родителей (законных представителей) на поиск информации о работе ДОУ, сокращение количества обращений к администрации, повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг предоставляемых ДОУ

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 16.07.2019
2. Картирование текущего состояния с 16.07.2019 по 18.07.2019
3. Анализ проблем и потерь с 16.07.2019 по 18.07.2019
4. Составление карты целевого состояния с 16.07.2019 по 18.07.2019
4. Разработка плана мероприятий с 16.07.2019 по 18.07.2019
5. Защита плана мероприятий 18.07.2019
6. Внедрение улучшений с 22.07.2019 по 23.08.2019
7. Мониторинг результатов с 23.08.2019 по 26.08.2019
8. Закрытие лин-проекта 31.08.2019 г.
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - с 26.08.2019 по 31.08.2019