

## Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213»  
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления  
 муниципального образования Кемеровской области)

Бережливый регион-бережливый детский сад»

(название лин-проекта)



**УТВЕРЖДАЮ:**

заведующий МБ ДОУ

«Детский сад № 213»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

А.С. Синкина

(подпись) (И.О. Фамилия)

**Общие данные:**

**Заказчик:** Синкина Анастасия Сергеевна

**Процесс:** использование технологий бережливого производства в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников

**Границы процесса:** в рамках работы педагогических работников с родителями (законными представителями) воспитанников

**Руководитель лин-проекта** Шипунова Светлана Анатольевна

**Команда лин-проекта:** Отрубейникова О.А., инструктор по ФК

Кольшкнна У.В., медицинская сестра

Грбовая Е.С., воспитатель

Хотинская Н.Ю., учитель-логопед

**Обоснование:**

1. Необходимость поиска наиболее эффективных средств и методов работы с родителями (законными представителями) воспитанников, как субъектов образовательного процесса в ДОУ
2. Внедрение современных инструментов и методик для сокращения потерь временных и материальных ресурсов
3. Изучение конфликтных ситуаций между педагогическим персоналом и родителями (законными представителями)

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Уменьшение времени заполнения документации для родителей без помощи воспитателей	15 мин	5 мин
При наличии брошюр необходимость обращения к администрации становится ненужной	35 мин	15 мин

**Эффекты:**

Сокращение времени родителей (законных представителей) на поиск информации о работе ДОУ, сокращение количества обращений к администрации, повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг предоставляемых ДОУ

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – «02» сентября 2019 г.
2. Картирование текущего состояния с «02»сентября 2019 г. по «04»сентября 2019 г.
3. Анализ проблем и потерь с «02»сентября 2019 г. по «04» сентября 2019 г.
4. Составление карты целевого состояния «02»сентября 2019г. по «04»сентября 2019 г.
5. Разработка плана мероприятий «05»сентября 2019г. по «06»сентября 2019 г.
6. Защита плана мероприятий «06» сентября 2019 г.
7. Внедрение улучшений с «09»сентября 2019 г. по «20»декабря 2019 г.
8. Мониторинг результатов с «23»декабря 2019 г. по «24»декабря 2019 г.
9. Закрытие лин-проекта с «25» декабря 2019 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - с «26» декабря 2019 г. по «31»декабря 2019 г.)